



Αθήνα, 17/07/2026

Α. Π.: ΔΙ. Σ.Ε.Π. Β2 630540 ΕΞ 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΑΔΕ**Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων ΕσόδωνΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταύρος, 13/07/2026

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΤΜΗΜΑ Β2' - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πειραιώς 180
Ταχ. Κώδικας : 17778 Ταύρος
Πληροφορίες : Χ. Πανακάκης
Τηλέφωνο : 213-1409564
E-Mail : aadeprocurement-a2@aaade.gr
Url : www.aaade.gr

Θέμα: «Παράταση και τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της υπ' αρ. 1123/2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018510374) 1ης εκτελεστικής σύμβασης για την «Ψηφιοποίηση του Αρχείου Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)»».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α. του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,
- β. του Ν. 4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 και 5, του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει,
- γ. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

- δ. του Ν. 4172/2013 (Α' 167) περί παρακράτησης φόρου, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ειδικότερα των άρθρων 61, 62 και 64 καθώς και τις διατάξεις των ΠΟΛ. 1120/2014 και 1007/2017,
 - ε. του Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» ειδικά το άρθρο 11 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων», όπως ισχύει,
 - στ. του Ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
 - ζ. του Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύει,
 - η. του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει,
 - θ. του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του Ν. 4389/2016 και ειδικότερα του άρθρου 90, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του Ν. 4389/2016,
 - ι. του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει,
 - ια. των σε εκτέλεση των ανωτέρω εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
2. Την υπ' αριθ. πρωτ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (Β' 2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016,
 3. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και τις με αριθμό 39/3/30-11-2017, 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020, 7608 ΕΞ 2025/17-01-2025 αποφάσεις για την ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (689/2017, 27/2020 και 11/2025 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.),
 4. Την υπ' αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β' 4738) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», όπως ισχύει,
 5. Την υπ' αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05.01.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής (Β'12, Β'52, Β'234, Β'1032)», όπως ισχύει,

6. Την υπ' αριθ. 69488 ΕΞ 2022/20.05.2022 «Ανανέωση θητείας ενός μέλους και διορισμός τεσσάρων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ο.Δ.Δ. 424) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
7. Την με αρ. πρωτ. Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1015342 ΕΞ 2024/01-02-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014221928) Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με τίτλο: «Ψηφιοποίηση του Αρχείου Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5201971 και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 344352,
8. Την με αρ. πρωτ. ΔΙ.Σ.Ε.Π. Β2 1045067 ΕΞ 2025/16-04-2025 (ΑΔΑΜ: 25AWRD017397225, ΑΔΑ: Ρ9ΔΙ46ΜΠ3Ζ-208) Απόφαση έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωσης αποτελεσμάτων του ως άνω Διαγωνισμού,
9. Την υπ' αρ. 1060/2025 Συμφωνία Πλαίσιο (ΑΔΑΜ: 25SYMV017646968) για την «Ψηφιοποίηση του αρχείου υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» με τις (5) πέντε αναδόχους εταιρείες με τον διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ Α.Ε.», «UNI SYSTEMS Μ.Α.Ε.», «INFORM ΛΥΚΟΣ», ένωση εταιρειών «NOVA ICT - NVISIONIST» και «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» και τα υπ' αρ. 1110/2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018278676) και 1119/2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018428355) συμφωνητικά τροποποίησης της ανωτέρω Συμφωνίας Πλαίσιο,
10. Την με αρ. πρωτ. ΔΙ.Σ.Ε.Π. Β2 283445 ΕΞ 2025/16-10-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC017763170) Πρόσκληση Ανάθεσης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την υλοποίηση της υπ' αρ. 1060/2025 Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο: «Ψηφιοποίηση του Αρχείου Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)»,
11. Την με αρ. πρωτ. ΔΙ.Σ.Ε.Π. Β2 400435 ΕΞ 2025/01-12-2025 (ΑΔΑΜ: 26AWRD018384636, ΑΔΑ: 98Ρ746ΜΠ3Ζ-ΔΡ7) Απόφαση έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ανωτέρω εκτελεστικής σύμβασης,
12. Την υπ' αρ. 1123/2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018510374) 1η εκτελεστική σύμβαση μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και την εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
13. Την με αρ. πρωτ. ΑΤΔ Α 426037 ΕΞ 2025/10-12-2025 (ΑΔΑ: 9ΟΙ246ΜΠ3Ζ-ΝΧΝ) Απόφαση σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) και Επιτροπής Στήριξης Έργου (ΕΣΤΕ) για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση του αρχείου υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5201971)" της Δράσης RRF - 16291 στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και η με αρ. πρωτ. ΑΤΔ Α 100199 ΕΞ 2026/09-02-2026 (ΑΔΑ: Ψ2ΜΚ46ΜΠ3Ζ-ΨΕΚ) τροποποίηση της ανωτέρω Απόφασης,
14. Την με αρ. πρωτ. ΔΙ.Σ.Ε.Π. Β2 539049 ΕΞ 2026/23-06-2026 (ΑΔΑ: 9Υ1Κ46ΜΠ3Ζ-ΚΙΟ) Απόφαση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος της υπ' αρ. 1123/2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018510374) 1ης εκτελεστικής σύμβασης για την «Ψηφιοποίηση του Αρχείου Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)»,
15. Το υπ' αρ. 1191/2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV019354713) συμφωνητικό τροποποίησης της υπ' αρ. 1123/2026 1ης εκτελεστικής σύμβασης,
16. Το από 19/06/2026 (αρ. πρωτ. ΔΙ.Σ.Ε.Π. 530377 ΕΙ 2026/22-06-2026) αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

για παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου έως την 20η Αυγούστου 2026, με την εξάντληση του προβλεπόμενου χρόνου των έξι (6) μηνών από την υπογραφή και ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 της σχετικής σύμβασης, καθώς και τη μετάθεση των παραδοτέων Π.2.7 «Εκπαιδευτικό υλικό», Π.2.8 «Οδηγός Εκπαίδευσης» και Π.2.9 «Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης» της Φάσης Β' κατά έναν (1) μήνα, ήτοι έως τις 20/07/2026 (Μ5),

17. Την με αρ. πρωτ. 98193 ΕΞ 2026/ΥΠΕΘΟΟ 19-06-2026 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 22-06-2026) (ΑΔΑ: 9ΙΣΥΗ-ΣΚΤ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί τροποποίησης της απόφασης ένταξης έργων που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΑ με την οποία ορίστηκε ως νέα ημερομηνία λήξης του Έργου «Ψηφιοποίηση του Αρχείου Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» η 31η Ιουλίου 2026,
18. Την από 26/06/2026 (αρ. πρωτ. ΔΙ.Σ.Ε.Π. 553338 ΕΙ 2026/26-06-2026) Θετική Εισήγηση της Ομάδας Διοίκησης Έργου για τις ανάγκες παρακολούθησης του έργου επί του ανωτέρω υπό στ. 16 αιτήματος της αναδόχου εταιρείας, κατά το μέρος που αφορά τη μετάθεση των παραδοτέων Π.2.7 «Εκπαιδευτικό υλικό», Π.2.8 «Οδηγός Εκπαίδευσης» και Π.2.9 «Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης» της Φάσης Β' κατά έναν (1) μήνα, ήτοι έως τις 20/07/2026 (Μ5) και την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου έως τις 31/07/2026, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω υπό στ. 17 απόφαση του ΥΠΕΘΟΟ, χωρίς την επιβολή κυρώσεων καθώς η προτεινόμενη τροποποίηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση της υπ' αρ. 1123/2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018510374) 1ης εκτελεστικής σύμβασης για την «Ψηφιοποίηση του αρχείου υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», σύμφωνα με την από 26/06/2026 (αρ. πρωτ. ΔΙ.Σ.Ε.Π. 553338 ΕΙ 2026/26-06-2026) Θετική Εισήγηση της Ομάδας Διοίκησης Έργου, ως κατωτέρω:

- I. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», σε εφαρμογή του άρθρου 132 παρ. 1 α) του Ν. 4412/2016, τροποποιείται ως εξής:
«Η διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και δεν μπορεί να υπερβεί την 31η Ιουλίου 2026. Σε περίπτωση τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου πέραν της ημερομηνίας αυτής, η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως και την ημερομηνία λήξης του ΤΔΕ.».
- II. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 1ης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» της σύμβασης τροποποιείται ως προς την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των παραδοτέων Π.2.7 «Εκπαιδευτικό υλικό», Π.2.8 «Οδηγός Εκπαίδευσης» και Π.2.9 «Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης» της Φάσης Β' κατά έναν (1) μήνα, ήτοι έως τις 20/07/2026 (Μ5) και αντικαθίσταται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας απόφασης.

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν επιφέρει μεταβολές στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο καθώς και στους όρους πληρωμής της υπ' αρ. 1123/2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018510374) 1ης εκτελεστικής σύμβασης για την «Ψηφιοποίηση του αρχείου υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και τον Ν. 4412/2016, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ' αρ. 1123/2026 (ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ018510374) 1ης εκτελεστικής σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Εταιρεία « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
2. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
3. Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (ΓΔΦΛ)
4. Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (ΓΔΑΔΟ)
5. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΓΔΣΣ)
6. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ)
7. Ο.Δ.Ε. Υλοποίησης Έργου
8. Επιτροπή Παραλαβής Έργου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΤΥ)
2. Διεύθυνση Στρατηγικής και Εκτέλεσης Προμηθειών (ΔΙΣΕΠ)
3. Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών (ΔΠΔΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 1ης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συνοπτικά, το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης παρουσιάζεται παρακάτω:

ΦΑΣΗ	ΜΗΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Φάση Α'- Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής (*)						
Φάση Β'- Εγκατάσταση Συστήματος Ψηφιακού Αποθετηρίου, Εκπαίδευση Χρηστών και Προετοιμασία και εγκατάσταση υλικοτεχνικής υποδομής στα σημεία ψηφιοποίησης						
Φάση Γ'- Παροχή υπηρεσιών σάρωσης, τεκμηρίωσης χαρτώου αρχείου και εκπαίδευσης χρηστών						

Ο Πίνακας με τις Φάσεις και τα Παραδοτέα του Παραρτήματος Ι της 1ης εκτελεστικής σύμβασης (υπ' αρ. 1123/2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018510374), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

ΦΑΣΕΙΣ (Φ.#)		Μήνας Έναρξης (Μ#)	Διάρκεια	Παραδοτέα	Αρχικός μήνας υποβολής (Μ#)	Νέος/α μήνας/ημερομηνία υποβολής
Φ. Α'	Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής	Μ1	Έως 2 μήνες	Π.1.1 Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας Έργου	Μ2 (Μ1*)	Μ2 (Μ1*)
				Π.1.2 Επικαιροποίηση υφιστάμενης κατάστασης		
				Π.1.3 Σχέδιο ψηφιοποίησης και διαχείρισης αρχείου		
				Π.1.4 Σχέδιο Ελέγχου Ποιότητας		
				Π.1.5 Σχέδιο μεταφόρτωσης δεδομένων στο Σύστημα Ψηφιακού Αποθετηρίου		
				Π.1.6 Αναλυτική περιγραφή της λειτουργικότητας του Συστήματος Ψηφιακού Αποθετηρίου		
				Π.1.7 Πλάνο υλοποίησης		
				Π.1.8 Μελέτη Διαλειτουργικότητας		
				Π.1.9 Σχέδιο ασφάλειας		
				Π.1.10 Σχέδιο προστασίας προσωπικών δεδομένων		

				Π.1.11 Σχέδιο αποθήκευσης και Λειτουργιών Διαχείρισης Δεδομένων Π.1.12 Σχέδιο εκπαίδευσης / Οδηγού εκπαίδευσης Π.1.13 Πλάνο Επικοινωνιακής Στρατηγικής		
Φ. Β'	Εγκατάσταση υλικοτεχνικής υποδομής (σε πολλαπλά σημεία ψηφιοποίησης)	M2	2 ημέρες ανά σημείο ψηφιοποίησης	Π.2.1 Τεκμηρίωση της εγκατάστασης του εξοπλισμού Π.2.2 Έκθεση Εφαρμογής μέτρων Ασφαλείας Π.2.3 Εναλλακτικό Σχέδιο Λειτουργίας	M2	M2
	Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Συστήματος Ψηφιακού Αποθετηρίου	M2	2 μήνες	Π.2.4 Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Συστήματος Ψηφιακού Αποθετηρίου Π.2.5 Περιβάλλον Χρήσης Π.2.6 Πηγαίος Κώδικας λογισμικού που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου	16/06/2026	16/06/2026
	Εκπαίδευση χρηστών	M3	2 μήνες	Π.2.7 Εκπαιδευτικό υλικό Π.2.8 Οδηγός Εκπαίδευσης Π.2.9 Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης	M4	M5
	Παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης, διαχείρισης και χαρακτηρισμού εγγράφων ανά Υπηρεσία	M3	Έως τη λήξη της εκτελεστικής σύμβασης	Π.3.1 Σαρωμένα και τεκμηριωμένα έγγραφα Π.3.2 Μεταδεδομένα (metadata) για μέρος σαρωμένων εγγράφων Π.3.3 Αναφορές ελέγχου με την παράδοση κάθε παρτίδας Π.3.4 Περιοδική αναφορά προόδου Εργασιών (τουλάχιστον σε μηνιαία βάση) Π.3.5 Αναφορές ολοκλήρωσης εργασιών / Υπηρεσία	Τελευταίος μήνας εκτελεστικής σύμβασης	Τελευταίος μήνας εκτελεστικής σύμβασης

				Π.3.6 Έκθεση Ολοκλήρωσης Εργασιών		
	Μεταφόρτωση Δεδομένων	M4	Έως τη λήξη της εκτελεστικής σύμβασης	Π.3.7 Μεταφορτωμένα δεδομένα	Τελευταίος μήνας εκτελεστικής σύμβασης	Τελευταίος μήνας εκτελεστικής σύμβασης
				Π.3.8 Αναφορές διεξαγωγής μεταφόρτωσης		